2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ	FAALİYET ADI	SORUMLU BİRİM	SÜRE	FAALİYET TAKVİMİ											
				I. ÇEYREK			II. ÇEYREK			III. ÇEYREK			IV. ÇEYREK		
				OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ	Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Destek Birimi	01/01/2011-30/12/2011												
	Personele Yönelik Faaliyetler	Destek Birimi	01/01/2011-30/12/2011												
	Denetim Faaliyetleri	Destek Birimi	03/01/2011-31/03/2011 03/10/2011-30/12/2011												
	Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi	Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik	01/01/2011-30/12/2011												
	Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması	Destek Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	Destek Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ	Kurumsal Kimlik Çalışmaları	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Destek Birimi	03/01/2011-30/06/2011												
	Kurumsal İletişim Stratejisi ve Eylem Planı	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Destek Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Kurumsal Ağların Kurulması	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Staj Programları	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Destek Birimi	01/03/2011-30/12/2011												
PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON	Bölge Planı'nın Tanıtımı	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Destek Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Bölgesel Analiz ve Araştırma Faaliyetleri	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	İşbirliği Faaliyetleri	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Çok Ortaklı Proje Faaliyetleri	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	24/01/2011-30/12/2011												
	Yurtdışı Temaslar ve Çalışma Ziyaretleri	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	01/04/2011-30/12/2011												
	Bölge Planı'nın Uygulanmasına Yönelik Etkinlikler	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME	Proje Destekleri	Program Yönetimi Birimi	03/01/2011-30/12/2011												
	Doğrudan Faaliyet Desteği	Program Yönetimi Birimi	09/09/2011-30/12/2011												
	Teknik Destekler	Program Yönetimi Birimi	01/09/2011-30/12/2011												
	Güdümlü Proje Desteği Hazırlık Çalışmaları	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetimi Birimi	03/10/2011-30/12/2011												
YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ	Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri	Yatırım Destek Ofisi	03/01/2011-30/12/2011												
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	Desteklenen Projelere Yönelik İzleme Faaliyetleri	İzleme ve Değerlendirme Birimi, Destek Birimi	01/04/2011-30/12/2011												